

График выполнения работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования, установленных на объектах Гродненского РУП «Фармация»

№ п/п	Месторасположение объекта	Количество кондиционеров, (шт.)	Срок выполнения работ
1	г. Гродно и Гродненский район	110	28.05.- 30.06. 2019
2	Гродненская область	93	01.07.- 30 .07. 2019

\* Возможно отклонение от графика в связи с погодными условиями.

\*\* Выезд на объекты предварительно согласовать.

Заказчик

*Зам. генерального директора*  


Исполнитель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_